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Berichtsjahr 2022

Ziele und Umsetzung des Vorhabens

Die Gehalterfinanzierung diente temporérer Beschaftigungsmaoglichkeiten fur
jordanisches Lehr- und Verwaltungspersonal an formalen Schulen zur Beschulung
syrischer Flichtlingskinder (Outcome-Ebene). Damit sollte ein Beitrag zur sozialen
und wirtschaftlichen Teilhabe durch eine kurz- bis mittelfristige Beschéaftigungs-
perspektive fur jordanische Lehr- und Fachkrafte und zu verbesserten Lebens-
bedingungen und besseren Zukunftsaussichten fir syrische Flichtlingskinder
durch den Zugang zu formaler Bildung erreicht werden, auch um eine ,verlorene
Generation“ zu verhindern (Impact-Ebene).

Wichtige Ergebnisse

Die Vorhaben haben temporér zur Beschéaftigung jordanischer Fachkrafte und
Beschulung syrischer Flichtlingskinder beigetragen. Trotz als prekar einzustufender
Beschaftigungsbedingungen werden aufgrund der Bedeutung von Bildung fiir Kinder in
Krisensituationen die Vorhaben als noch erfolgreich bewertet.

— Mit Blick auf die bereits vor der Syrienkrise bestehende Uberlastung im jordanischen
Bildungssystem und dem Bedarf eines sozialen Ausgleichs durch Beschéftigung fur
jordanische Fachkréfte in aufnehmenden Gemeinden ist die fachliche Relevanz
gegeben. Die Fortschreibung des temporaren Ansatzes wird der Situation einer
Jprotracted crisis* aber nicht gerecht.

— Die Finanzierung erganzte das Engagement anderer Geber im Rahmen der
Accelerating Access to Quality Formal Education Initiative (AAI) der jordanischen
Regierung sinnvoll und die outputorientierten Ziele bzgl. Beschulung und
Beschaftigung auf Outcome-Ebene wurden erreicht.

— Jahreszusagen verursachen hohe Unsicherheit bei Trager, Schulen, Fachkraften und
Schiulerschaft, verursachen hohen Aufwand und verhindern langerfristige Ansatze.

— Die Beschéftigungsbedingungen sind prekér, auch wenn sie vergleichbar im

jordanischen Bildungssektor breit zur Anwendung kommen und sich aus dem Cash-for-

Work-Ansatz der Beschéftigungsinitiative Nahost ableiten.

— Aufgrund der Jahreszusagen bleibt die Wirkung temporar und mit hohen Risiken und
steten Belastungen durch Unsicherheit insbesondere fiir die Beschaftigten verbunden.
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— Der jahrlich fortgeschriebene
temporare Nothilfeansatz des
Vorhabens entspricht nicht mehr dem
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anhaltenden Krise.

Grundlegende Rechte und Pflichten
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Titel Finanzierung von Lehrergehaltern fur die Unterrichtung von syrischen Flichtlingskindern in Jordanien (Phase V)

Sektor und CRS-Schlussel 11220 Grundbildung

Projektnummer BMZ-Nr. 2020 40 558
Auftraggeber Bundesministerium fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ
Empfanger/ Projekttrager Haschemitisches Konigreich Jordanien — Ministry of Planning and International Cooperation (MoPIC)/ Ministry of

Education (MoE)

Projektvolumen/ 27,5 Mio. EUR Zuschuss
Finanzierungsinstrument
Projektlaufzeit Schuljahr 2020/2021
Berichtsjahr 2024 Stichprobenjahr 2024
Gesamtbewertung:
Ziele und Umsetzung des Vorhabens eingeschrankt erfolgreich
Die Gehalterfinanzierung diente temporaren Beschéaftigungsmaoglichkeiten fiir
jordanisches Lehr- und Verwaltungspersonal an formalen Schulen zur Beschulung
syrischer Flichtlingskinder (Outcome-Ebene). Damit sollte ein Beitrag zur sozialen
und wirtschaftlichen Teilhabe durch eine kurz- bis mittelfristige cngesctrin
Beschaftigungsperspektive fiir jordanische Lehr- und Fachkrafte und zu e it
verbesserten Lebensbedingungen und besseren Zukunftsaussichten fur syrische —
Fliichtlingskinder durch den Zugang zu formaler Bildung erreicht werden, auch um e
eine ,verlorene Generation* zu verhindern (Impact-Ebene). e uoan: Yo v Bz gt Nt

Wichtige Ergebnisse

Das Vorhaben hat temporar zur Beschéftigung jordanischer Fachkrafte und Beschulung
syrischer Flichtlingskinder beigetragen. Trotz als prekar einzustufender Beschéftigungs-
bedingungen wird aufgrund der Bedeutung von Bildung fir Kinder in Krisensituationen — Der jahrlich fortgeschriebene

das Vorhaben als noch erfolgreich bewertet. temporare Nothilfeansatz des
Vorhabens entspricht nicht mehr

dem langerfristigen Bedarf der
anhaltenden Krise.

Schlussfolgerungen

— Mit Blick auf die bereits vor der Syrienkrise bestehende Uberlastung im jordanischen
Bildungssystem und dem Bedarf eines sozialen Ausgleichs durch Beschéaftigung fiir
jordanische Fachkrafte in aufnehmenden Gemeinden ist die fachliche Relevanz
gegeben. Die Fortschreibung des temporéaren Ansatzes wird der Situation einer — Grundlegende Rechte und

Jprotracted crisis” aber nicht gerecht. Pflichten mussen fur die FZ-
finanzierten Lehr- und Fachkrafte

dringend transparent geklart
werden.

— Die Finanzierung erganzte das Engagement anderer Geber im Rahmen der
Accelerating Access to Quality Formal Education Initiative (AAl) der jordanischen
Regierung sinnvoll und die outputorientierten Ziele bzgl. Beschulung und

Beschaftigung auf Outcome-Ebene wurden erreicht. — Die Bildung kann perspektivisch
nicht entsprechend den

jordanischen Peers in Wert
gesetzt werden aufgrund von

— Jahreszusagen verursachen hohe Unsicherheit bei Trager, Schulen, Fachkréaften und
Schulerschaft, erzeugen hohen Aufwand und verhindern langerfristige Ansétze.

— Die Beschaftigungsbedingungen sind prekar, auch wenn sie vergleichbar im Zugangsbeschrankungen fir
jordanischen Bildungssektor breit zur Anwendung kommen und sich aus dem Cash-for- Flachtlinge zum Arbeitsmarkt.
Work-Ansatz der Beschéftigungsinitiative Nahost ableiten.

— Aufgrund der Jahreszusagen bleibt die Wirkung temporar und mit hohen Risiken und
steten Belastungen durch Unsicherheit insbesondere fiir die Beschéftigten verbunden.

Die Evaluierungsergebnisse der Vorgangerphasen Ill und IV (BMZ-Nr. 2018 49 678 und BMZ-Nr. 2019 40 931) gelten auch
fur die vorliegende Phase V — siehe angehangter Bericht.
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Bewertung nach DAC-KTriterien

Gesamtvotum: Note 3 (Phase Ill und 1V)

Der hohen Relevanz der Ausweitung des Bildungsangebots fir syrische Fluchtlingskinder sowie des Be-
darfs an Beschéaftigungsmaéglichkeiten stehen starke Limitationen mit Blick auf die Beschaftigungsbedin-
gungen sowie Aussichten zur Inwertsetzung der Bildung gegentiber. Das als SofortmalRnahme konzipierte
Vorhaben hat sich tber die Jahre nicht den geanderten Bedingungen einer anhaltenden Krise angepasst.

Die beiden evaluierten Phasen Ill und IV unterscheiden sich konzeptionell nicht wesentlich und werden
gemeinsam bewertet.

Teilnoten (Phase Ill und IV):

Relevanz

Koharenz

Effektivitat

Effizienz

Wl w|w| NN

Ubergeordnete entwicklungspolitische Wirkungen
Nachhaltigkeit ?3)

Rahmenbedingungen und Einordnung des Vorhabens

Aktuell lauft die VII. Phase (Schuljahr 2022/2023) der Finanzierung von Gehéltern fiir jordanische Lehr-
und Verwaltungsfachkréafte zur Unterrichtung syrischer Fliichtlinge in Jordanien. Die Unterstiitzung hat
zwei Zieldimensionen, die sich strukturell durch die vorliegende Evaluierung ziehen: ein Bildungsziel fur
syrische Fluchtlingskinder in Jordanien sowie ein Beschéftigungsziel fir jordanische Fachkréfte im Bil-
dungsbereich. Das fortlaufende Engagement ist Teil der Beschéftigungsinitiative Nahost', die einen Bri-
ckenschlag von der humanitéaren Hilfe zur strukturellen Entwicklungszusammenarbeit beabsichtigt und
aus der Sonderinitiative Flucht des BMZ finanziert wird. Die vorliegende Evaluierung betrachtet das En-
gagement in seiner Konzeption fur sich und damit den Bildungsaspekt gleichwertig mit der Beschéaftigung.

Relevanz

Das jordanische Bildungssystem war bereits vor der Syrienkrise Uiberlastet, die Kapazitaten decken den
Bedarf nicht und die Qualitat ist mangelhaft. Der Zustrom von schatzungsweise 1,4 Mio. syrischer Fliicht-
linge (davon lediglich rund 670.000 registriert beim Flichtlingshilfswerk UNHCR) hat somit ein bestehen-
des Problem verscharft, insbesondere in den nérdlichen Regionen und im Grofraum Amman. Jordanien
hat sich gegeniiber der Aufnahme von Fliichtlingen sehr aufgeschlossen gezeigt und syrischen Fliichtlin-
gen bereits vor dem Beginn umfassender Geberprogramme so weit méglich Zugang zum formalen Bil-
dungssystem verschafft. Jordanien verfolgt die Politik einer Versorgung der Fliichtlinge im Rahmen der
staatlichen Strukturen - nicht zuletzt vor den Erfahrungen paralleler Strukturen zur Versorgung der palas-
tinensischen Fluchtlinge im Land durch UNRWA.

Die soziodkonomischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben die Situation im Bildungsbereich
verscharft, da mehr als 250.000 Kinder, die zuvor Privatschulen besuchten, in der Folge zu 6ffentlichen
Schulen wechselten, was in etwa der Anzahl registrierter syrischer Fliichtlingskinder im schulfahigen Alter
entspricht. Hybrides Lernen wird daher auch als langfristige Losung der Kapazitéatsprobleme angedacht.

Der jordanische Arbeitsmarkt ist sehr angespannt und die Situation hat sich durch die COVID-19-
Pandemie nochmal verscharft: die Arbeitslosenquote stieg von 18 % im Jahr 2017 auf 23,3 % im vierten
Quartal 2021 und unter Jugendlichen von 35 % auf fast 50 %. Die Erwerbsquote der Frauen ist mit 14 %

" Fur weitere Informationen siehe Cash for Work | BMZ sowie die Evaluierung des DEval aus dem Jahr 2021 Die Wirksamkeit deutscher

Entwicklungszusammenarbeit bei konfliktbedingten Fluchtkrisen. Die Beschéftigungsoffensive Nahost | DEval - Deutsches Evaluie-

rungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit gGmbH
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eine der niedrigsten weltweit?. Durch den Zustrom der Fliichtlinge wuchs die Konkurrenz am Arbeitsmarkt
insbesondere im Niedriglohnsektor und informellen Arbeitsmarkt. Trotz des 2016 mit der EU geschlosse-
nen "Jordan Compact" fur besseren Zugang zu Bildung und legaler Beschéftigung fiir syrische Flichtlinge
ist der Zugang zu anderen Sektoren und durch die Hirden zur Erlangung von Arbeitserlaubnissen be-
schrankt. Im Bildungsbereich durfen nur jordanische Staatsbiirger unterrichten - Syrer kénnen lediglich als
Hilfskrafte auf freiwilliger Basis eingesetzt werden. Es besteht ein Uberangebot an jordanischen Lehrkraf-
ten, die auf eine Festanstellung als Beamte warten; aber rund 40 % der Lehrkrafte wird nach Angaben
des MoE aufgrund finanzieller Restriktionen vom jordanischen Staat bereits nicht mehr langfristig einge-
stellt, sondern Uber kurzfristige Beschaftigungen abgedeckt. Die Chancen auf eine langfristige Beschafti-
gung fur Lehrkréfte sind daher sehr gering.

Das Kernproblem besteht weiterhin darin, dass das jordanische Bildungssystem insb. in den nérdlichen
Distrikten und Amman auch aufgrund der syrischen Flichtlinge stark belastet bis Uberlastet ist, so dass
eine grofRe Zahl syrischer Kinder nicht beschult werden kann und gleichzeitig mangelt es an Beschéfti-
gungsmaoglichkeiten. Die Situation hat sich durch die Auswirkungen der Pandemie verschéarft, da neben
Syrern auch mehr Jordanier in prekére Lebensverhaltnisse geraten, ein starker Zustrom von privaten an
offentliche Schulen stattfindet und dadurch das Risiko steigender sozialer Spannungen wachst.

Das formale Bildungsangebot fiir syrische Fliichtlinge gliedert sich in drei Typen: Typ | - Schulen in
Fluchtlingscamps, Typ Il - Doppelschichtschulen mit Nachmittagsschichten fiir syrische Fliichtlinge (DSS)
und Typ IlI - Unterrichtung syrischer Kinder zusammen mit jordanischen Kindern an Einzelschichtschulen
am Vormittag (ESS) - das Vorhaben fokussiert auf die Typ Il Schulen, wahrend Typ | hinsichtlich der
Gehalter von der EU abgedeckt wird und Typ Il vom jordanischen Staat. Etwa 50 % der syrischen Schi-
ler besucht Typ [I-Schulen und je 25 % Typ | und Typ Il Schulen.

Der konzeptionelle Ansatz des FZ-Engagements resultiert aus dem Cash-for-Work der Beschéftigungs-
initiative Nahost. Als Ubergangslosung sollte die Finanzierung von jordanischen Lehr- und Verwaltungs-
fachkraften an Doppelschichtschulen (a) die Bildungsnachfrage syrischer Kinder befriedigen und gleich-
zeitig (b) der anhaltenden Arbeitslosigkeit in den Aufnahmegemeinden, einschlie3lich der Lehrkréafte,
Rechnung tragen. Damit war auch die Intention verbunden, Verteilungskonflikten vorzubeugen und den
sozialen Zusammenhalt in den Gemeinden zu erhalten. Um Beschéftigung sowohl fiir Jordanier als auch
Syrer zu erméglichen, wurde das Vorhaben urspriinglich in Kombination mit einem tiber UNICEF umge-
setzten Vorhaben fir freiwillige syrische Hilfskrafte im Bildungssektor (vgl. Koharenz) entwickelt. In Phase
11l wurde mit der teilweisen Ko-Finanzierung von Fachkraften an Einzelschichtschulen, in denen syrische
und jordanische Kinder gemischt unterrichtet wurden (Typ Ill), ein Integrationsanreiz abgeleitet. Dartiber
hinaus lag dem Vorhaben kein konzeptioneller Ansatz zur Integration zugrunde. Ein gleichberechtigter
Zugang aller Kinder im Sinne der SDG (unabhéangig von Nationalitdt und Vulnerabilitat) ist nur im Ge-
samtbild des jordanischen Bildungssektors ableitbar.

Aus heutiger Sicht ist die Versorgung der syrischen Kinder mit Bildungsdienstleistungen sowie die Aus-
weitung der Beschaftigung fir jordanische Fachkréafte weiterhin sehr relevant. Das Konzept basierte je-
doch auf einem notfallbezogenen, befristeten Ansatz, der aus heutiger Sicht den Herausforderungen einer
langanhaltenden Krise und der erforderlichen langfristigen Unterstiitzung sowie dem Bedarf gleichberech-
tigter Unterstuitzung fir alle vulnerablen Bevolkerungsgruppen nicht vollumfanglich gerecht wird.

Relevanz Teilnote: 2

Koharenz

Die Finanzierung erfolgte aus der Sonderinitiative "Fluchtursachen Bekampfen, Flichtlinge reintegrie-
ren" und ist Teil der "Beschéftigungsoffensive Nahost", die im Rahmen der "Supporting Syria and the
Region" Konferenz 2016 in London vom BMZ lanciert wurde. Die Beschéaftigungsoffensive Nahost soll ei-
nen Beitrag zur Perspektivbildung von Fliichtlingen in den Anrainerstaaten Syriens leisten und dabei
Fluchtlingen und aufnehmenden Gemeinden zugutekommen. Dabei zielt sie auf einen Briickenschlag von
kurzfristigen Hilfsleistungen zu langfristigen, strukturbildenden MafRnahmen fiir méglichst viele vulnerable
Menschen ab. Der Cash-for-Work-Ansatz der Initiative ist die Grundlage fur die Gehalterfinanzierung im

2 World Bank, Country at a Glance May 2022: Jordan Overview: Development news, research, data | World Bank




Bildungsbereich, wobei Interviews ergeben haben, dass die Beteiligten vor Ort sich dessen nicht bewusst
sind und der Ansatz entspricht nicht dem langfristigen Engagement der Lehrkréfte.

Die FZ-MaRnahme wird dem EZ-Programm Bildung und Beschéaftigungsférderung in Jordanien zu-
geordnet. Dartber hinaus unterstiitzt die FZ den Bildungssektor in Jordanien seit vielen Jahren mit Schul-
bauprogrammen und Ansatzen zur Starkung von Wartung und Instandhaltung. Zudem haben die EZ-
ProgrammmaRnahmen zu Berufsbildung und Beschaftigung grundsatzlich das Potential, den erwarteten
Nutzen vom Schulbesuch zu steigern, jedoch limitieren u.a. die regulatorischen Rahmenbedingungen die
Beschaftigung von (ausgebildeten) Fliichtlingen in weiten Teilen.

Die FZ-Unterstitzung ist im Einklang mit dem Jordan Response Plan und ist Teil der Multi-Geber-
Initiative "Accelerating Access to Quality Formal Education Initiative" (AAl) des jordanischen Bil-
dungsministeriums fur beschleunigten Zugang zu qualitativ hochwertiger formaler Bildung fur syrische
Fluchtlingskinder. Die AAI wird neben Deutschland von der EU, DFID, Norwegen, Kanada und Australien
unterstitzt. Deutschland hat gefolgt von der EU den gréf3ten Geberanteil. Die EU finanziert erganzend
zum deutschen Engagement Gehélter an formalen Schulen in Camps (Typ ). Die weiteren Geber finan-
zieren im Rahmen eines Joint Financing Agreements erganzend u.a. Schulmaterialien, Lehrertraining und
Betriebskosten der Schulen. Mit ihrer zweiten Phase legt die AAI (AAI 2.0) ihren Fokus auf alle vulnerab-
len Gruppen, um der aktuellen Situation zunehmender Vulnerabilitat in der jordanischen Gesellschaft
besser Rechnung zu tragen. Die Umsetzung der verschiedenen Komponenten erfolgt eher gebergesteu-
ert, ebenso wie die Uberwachung und Berichterstattung, die von der Abteilung fur Entwicklungszusam-
menarbeit im MoE gesammelt, aber nicht koordiniert wird. Daraus resultierte im Rahmen der Evaluierung
der Eindruck, dass die AAIl eher ein gemeinsamer Rahmen als eine echte Koordinierungsstelle ist.

Die evaluierte Finanzierung ist eng mit den durch die FZ unterstiitzten UNICEF-Vorhaben zu betrachten,
die (a) im Rahmen der "no lost generation Strategie" den Zugang zu (non-)formalen Bildungsangeboten
fur syrische Fliichtlingskinder und die Unterstiitzung von Makani Zentren sowie psychosozialer Untersttit-
zung férdern und (b) Giber die Schaffung von Freiwilligenarbeit fir syrische Fluchtlinge im Bildungssektor
die Teilhabe syrischer Kinder an formalen Bildungsangeboten adressieren. Die von der EU geforderte
Madrasati-Initiative ist auf die Verbesserung des Lernumfelds fur jordanische und syrische Schiler in auf-
nehmenden Gemeinden ausgerichtet.

Die Subsidiaritat zu Eigenanstrengungen der jordanischen Regierung ist durch die Versorgung syrischer
Fluchtlinge an Einzelschichtschulen gegeben, wofiir Jordanien abgesehen von der geringen Kofinanzie-
rung durch die FZ keine Geberbeitrage erhalt.

Aus heutiger Sicht ist der Ansatz sowohl intern durch Einbettung zwischen dem langjahrigen FZ-
Engagement im Bildungsbereich und den Ansatzen zur Abmilderung der Syrienkrise sowie extern durch
die Aufgabenteilung im Rahmen der AAl und die Komplementaritat mit dem Engagement von UNICEF
gegeben. Anzustreben ware eine starkere Flihrungsrolle der AAI bei der Koordinierung der Geberaktivita-
ten, um mehr Synergien auch bei Planung und Monitoring zu nutzen.

Koharenz Teilnote: 2

Effektivitat

Das Ziel auf Outcome-Ebene ist in den jeweils geférderten Schuljahren (a) die Sicherstellung bzw. der
Ausbau von Beschaftigungsmdglichkeiten fur jordanisches Lehr- und Verwaltungspersonal fur die Be-
schulung syrischer Flichtlingskinder und damit (b) die Verbesserung des Zugangs zu formalen und quali-
tativ angemessenen Bildungsangeboten in jordanischen Schulen fiir syrische Fliichtlingskinder.

Die Erreichung des Ziels auf der Outcome-Ebene kann aufgrund seiner temporéren Ausrichtung mit der
Finanzierung von Gehaltern anhand output-orientierter Indikatoren wie folgt zusammengefasst werden.
Erganzend werden die aktuellen Zahlen flr das letzte Schuljahr 2021/2022 (Phase VI) angegeben.



*) bezieht sich lediglich auf 2 Monate und war bei Priifung nicht geplant.

**) Die Angabe umfasst alle syrischen Schiiler an formalen jordanischen Schulen - auch in Camps und nicht geforderten Schulen. Der
Anteil, der an den 201 DSS unterrichtet wird, liegt bei knapp 50 %, ein Viertel in 62 Campschulen und ein Viertel in 2.343 ESS.

Die output-bezogenen Zahlen wurden in beiden Phasen erreicht und sind bis heute in den folgenden
Phasen enthalten. Dabei bleibt zu berticksichtigen, dass Indikator (2) alle an formalen Schulen (Typ I, Il
und 11l vgl. Relevanz) beschulten syrischen Fliichtlingskinder umfasst. Die Finanzierung der Gehéalter an
Doppelschichtschulen (Typ Il) hat zu einer besseren Versorgung der syrischen Kinder mit Bildungs-
dienstleistungen, zu einer Entlastung des nationalen Bildungssystems und zu temporarer Beschéftigung
gefuihrt. Dennoch bestehen Zugangsbarrieren bspw. durch Mangel an sicheren und erschwinglichen
Transportmdglichkeiten (insb. fur Kinder mit Behinderung und Madchen), die Notwendigkeit der Kinder zu
arbeiten oder friihe Verheiratung. Von den syrischen Kindern besuchten 2017/2018 knapp 20 % nicht die
Primarschule, wéahrend es bei der jordanischen Bevdlkerung lediglich knapp 2 % waren. Insgesamt ist die
Anwesenheit der eingeschriebenen syrischen Kinder nach Angaben der Schulen zufriedenstellend bis gut
zu bewerten. Die Anwesenheit der Lehrkrafte ist sehr gut und sie werden als sehr motiviert und engagiert
wahrgenommen. Im Vergleich zwischen der Beschulung im Vormittagsunterricht (Typ Ill) und im Nachmit-
tagsunterricht (Typ Il) zeigen sich Nachteile u.a. bei folgenden Aspekten, die aber tUber die Jahre z.T.
schrittweise abgemildert werden: (a) Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien, (b) Zugang zu Fachraumen
wie Werkstatten, Computerraumen und Bibliotheken, (c) geringere Qualifizierung/Erfahrung der Lehrkréafte
und (d) geringere Stundenzahl und -lange am Nachmittag. Letzteres sollte durch Samstagsunterricht aus-
geglichen werden, was aber nicht gut angenommen wird. Sportunterricht findet in den Nachmittagsschich-
ten nicht statt. Punktuell wurde und wird zunehmend die angebotsseitige Férderung mit Unterstiitzung
von UNICEF durch MalRnahmen zum Nachfragemanagement (outreach-teams und awareness Kampag-
nen) erganzt.

Die jordanischen Lehr- und Verwaltungsfachkréfte an Doppelschichtschulen werden auf Basis der Be-
darfsschatzung der dezentralen Bildungsdirektorate befristet fiir maximal die 10 Monate des Schuljahres
engagiert, ohne Gehalt in der Sommerpause. Ausgehend von den Einschreibungszahlen wird dabei der
Bedarf entlang vorgegebener Verhaltnisse von Schiler/Lehrkraft sowie Lehrkraften/Verwaltungskréften
ermittelt und zum Teil unterjéhrig angepasst. Der Anteil der Weiterbeschéaftigung im folgenden Schuljahr



ist bei Uber 80 % (Phase IV zu Phase V 82,24 %) und abhangig vom Bedarf sowie der Leistungsbeurtei-
lung durch die Schulleitung (certificate of experience)?.

Die Fachkrafte verfligen auch in den Folgephasen tber keine Arbeitsvertradge und keine andere Art einer
transparenten Dokumentation ihrer Rechte und Pflichten. Das Gehalt lag mit 250 JOD fiir Lehrkréafte und
240 JOD fur Verwaltungsfachkrafte knapp iber dem jordanischen Mindestlohn* und somit signifikant unter
dem Gehalt der langfristig angestellten Lehrkrafte, die das Doppelte oder mehr verdienten. Verwaltungs-
angestellte arbeiten meistens in der Vormittagsschicht als Beamte mit zusatzlichen Einsatzen im Rahmen
des Vorhabens am Nachmittag. Trotz Finanzierung von Sozialversicherungsbeitragen® (13 %) bleibt un-
klar, inwieweit Anspriiche auf Leistungen ohne schriftliche Vertrage und ohne fortlaufende Beschaftigung
durch die Fachkrafte eingefordert werden kdnnten. Ein Krankenversicherungsschutz bestand und besteht
nicht und auch eine Fortzahlung im Krankheitsfall gab und gibt es nicht; die Zahlung erfolgt nur fiir die tat-
sachlich erbrachte Leistung (Tage). Bei Arbeitsunféhigkeit durch Krankheit, Unfall, Geburt oder &hnliches
sind die Fachkrafte auf das Wohlwollen der Schulleitung und der Bildungsdirektorate angewiesen - spa-
testens nach Abwesenheiten von 3 (-7) Tagen wird nach Angaben vor Ort die Beschaftigung beendet. Die
befristete Anstellung mit beschrankten Wochenstunden, zweimonatiger Beschéaftigungspause sowie das
geringe Gehaltsniveau und fehlende Absicherung und Rechte fiihren zu einer prekaren Beschafti-
gungssituation, die lediglich durch eine sinngebende Beschéftigung vor dem Hintergrund der sonst dro-
henden Arbeitslosigkeit und im Vergleich zu noch kurzfristigerem Cash-for-Work als noch positiv einzu-
schétzen ist. Diese Situation birgt auch Risiken fiir die Qualitat der Bildung und Kontinuitat, da mit Zweit-
Jobs die Kapazitaten limitiert werden und bessere Konditionen in anderen Sektoren gute Arbeitskréfte ab-
ziehen.

Die Rahmenbedingungen lassen bisher eine langfristigere Beschaftigung aus zwei Grinden nicht zu: ers-
tens wird die Finanzierung in Jahrestranchen im Rahmen der Sonderinitiative bereitgestellt und daraus
ergibt sich auch, dass zweitens die jordanische Regierung nicht bereit ist, langfristige Vertrage abzu-
schlieBen, aus denen sich zukinftige Zahlungsverpflichtungen (z.B. in Form von Arbeitslosengeld/ Ren-
ten) ergeben, die Jordanien nicht ohne Geberfinanzierung stemmen kann.

Neben Doppelschichtschulen wurden in Phase Il planm&Rig (in Phase IV nachtraglich) Fachkréafte an
Einzelschichtschulen ko-finanziert, womit eine Integrationsintension verbunden wurde. Grundsatzlich
wird durch die gemischte Beschulung der Kinder die Kontaktintensitéat erhht, was konfliktpraventiv wirken
und zur Verstandigung beitragen kann - die Additionalitat dieser MaRnahme bleibt dabei jedoch fraglich.

Die Finanzierung von Lehr- und Verwaltungsfachkraften hat den Zugang fiir syrische Kinder zum formalen
Bildungssystem verbessert, allerdings mit Abstrichen bei der Qualitat insbesondere im Fall der Nachmit-
tagsschichten. Sinngebende Beschaftigung wurde fur Lehr- und Verwaltungsfachkrafte als Alternative zur
Arbeitslosigkeit erreicht, allerdings unter prekéren Bedingungen und ohne formale Vertrage.

Effektivitat Teilnote: 3

Effizienz

Das simpel erscheinende Konzept der Finanzierung von Gehéltern hat in der Umsetzung zunéchst stark
unter mangelnder Transparenz gelitten. Mit dem Schuljahr 2018/2019 wurden klare Kriterien fiir die Un-
tervertragnahme von Fachkraften entlang der Jordanian Rules and Regulations for School Formation mit
fixen Relationen von Schulern zu Lehrkraften (18/1) und anschlieBend Verwaltungsfachkréafte zu Lehrkraf-
ten (15/ 85) vereinbart. Dennoch fiihrte die Mobilitat der syrischen Familien, deren Mitglieder oft als Wan-
derarbeiter tatig sind, zu Fluktuationen in den Einschreibungsdaten der Schulen, auf die das Programm
auch unterjahrig reagierte. Die Verfahren zur Erfassung der Anwesenheit des Personals auf Schulebene
mit der Bereitstellung der Begleitdokumente flir die Zahlung an die Direktionen vor Ort und die Weiterlei-
tung der Gehaltsabrechnung und der Begleitdokumente in Papierform an das Ministerium fur Arbeit und

3 Die Weiterbeschaftigung wurde von Geberseite forciert, um die im Grundbildungsbereich besonders wichtige Kontinuitat in der Lehre
zu erreichen. Die Fachkréafte, die vom Bildungsministerium kurzfristig angestellt werden, werden alle paar Monate gewechselt, um
mehr Fachkraften Berufserfahrung zu erméglichen.

4 Mit Erhohung des Mindestlohns 2021 wurden auch in den Folgephasen die Gehélter leicht angehoben.

® Sozialversicherungsbeitrdge wurden fiir die Lehrkrafte finanziert. Bei den Verwaltungsfachkraften wurden diese nur finanziert, wenn
sie nicht parallel in der Vormittagsschicht beschaftigt waren und dartiber sozialversichert waren.



Soziales war in den evaluierten Phasen sehr zeitaufwendig, ineffizient und intransparent, erste parallele
Digitalisierungsschritte erfolgten in Folgephasen. Widerspruchliche Informationen aus der offenen Daten-
bank des Bildungs-Management-Informationssystems (openEMIS) des MoE erschweren die Planung zu-
dem. Die Kurzfristigkeit der Planung sowohl zu Schuljahresbeginn als auch bei unterjahrigen Anpassun-
gen hat aufgrund der erforderlichen Uberpriifungen der Angaben zu zum Teil erheblichen Verzégerungen
in der Auszahlung der Gehélter und damit Unmut bei den finanzierten Fachkraften gefuhrt. Auch die Be-
reitstellung der FZ-Mittel aufgrund jahrlicher Priifungen und darauffolgender Verfahrensabhangigkeiten er-
folgte nicht fristgerecht, die Finanzierungsvertradge wurden in beiden Phasen erst nach Schuljahresbeginn
abgeschlossen.

Der Einsatz von zwei Consultants zur Unterstltzung des Tragers bei der Umsetzung des Vorhabens so-
wie dem notwendigen Monitoring konnte erst zum Ende der Phase Il (Mai bzw. Juli 2019) bewerkstelligt
werden. Immerhin konnte dadurch die Transparenz der Uberwachung und Berichterstattung verbessert
werden und einer der Consultants ist bis heute im MoE tétig, das gegenwartig auch einen eigenen Focal
Point fur die Finanzierungslinie beschatftigt, was dem Kapazitatsaufbau beim Trager sehr zutraglich ist.

Fur Phase IV wurden mit dem MoE monatliche Berichte bzgl. eingestelltem Personal, eingeschriebenen
und am Unterricht teilnehmenden syrischen Schiilern vereinbart, ebenso wie ein Abschlussbericht, der
Uber die Verbleibquote der Fachkrafte von Vorgéangerphasen berichtet. Zudem wurde die Auszahlungs-
struktur fir Phase IV angepasst, jedoch nicht durchgehend eingehalten. Das Bestreben zumindest im
Auszahlungsprozess durch digitale Lésungen (z.B. Online-Uberweisungen) die Effizienz zu steigern, fiihr-
te lange nicht zum Erfolg und konnte erst ab Phase VI eingefuhrt werden.

Die Teilfinanzierung von Gehaltern in Vormittagsschichten war als Anreiz fiir die Integration syrischer
Kinder in Regelklassen gedacht. Die Gehélter dieser Lehrkréafte lagen bei Priifung bei 460 JOD (rd. 540
EUR) exkl. Sozialabgaben (respektive 400 JOD exkl. Sozialabgaben fiir Verwaltungsfachkrafte) und wur-
den mit 300 JOD (rd. 350 EUR) respektive 280 JOD (rd. 330 EUR) teilfinanziert. Damit waren die Ausga-
ben pro Lehrkraft und Schiler héher als bei den Doppelschichtschulen, wo mit gleichen Mitteln hatten
mehr Fachkrafte finanziert und damit mehr Schiler unterrichtet werden kénnen - die bisherigen Doppel-
schichtschulen waren aber bereits vollfinanziert. Ob die Integrationseffekte die h6heren Kosten je unter-
richtetem Schiler rechtfertigen ist nicht abschlieBend bewertbar. Zudem ist die Subsidiaritat zum jordani-
schen Staat fraglich, da dieser die Lehrkrafte an den Vormittagsschichten grundsatzlich finanziert.

Die Allokationseffizienz der Sozialversicherungsbeitrage ist aufgrund der Unklarheit, ob Leistungen tber-
haupt eingefordert werden kénnen (vgl. Effektivitat) fraglich.

Der Koordinationsaufwand durch jahrliche Planungen, Finanzierungsvertrage sowie erneute Beschéfti-
gung der Fachkréafte sowie unterjahriger Anpassungen ist extrem hoch im Vergleich zu einem langfristig
angelegten Vorhaben und mit erheblicher Unsicherheit fur alle Beteiligten verbunden. Die Kurzfristigkeit
resultiert aus den Finanzierungsbhedingungen der Soforthilfemanahme und entspricht nicht dem kontinu-
ierlichen Engagement der Fachkréfte sowie dem anhaltenden Bedarf der syrischen Kinder im Rahmen ei-
ner seit Uber 10 Jahren anhaltenden Krise. Die mangelnde Transparenz und ineffiziente Verfahren haben
den Abstimmungsaufwand zusétzlich erhéht, wobei die aktuelle Unterstiitzung durch Focal Point und
Consultant positiv zu bewerten ist. Die Effizienz ist eingeschrankt und liegt unter den Erwartungen.

Effizienz Teilnote: 3

Ubergeordnete entwicklungspolitische Wirkungen

Impact-Ziele des Vorhabens sind Beitrage (a) zur sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe durch eine kurz-
bis mittelfristige Beschéaftigung fir jordanische Lehr- und Fachkréfte, (b) zu verbesserten Lebensbedin-
gungen und besseren Zukunftsaussichten fur syrische Fliichtlingskinder durch den Zugang zu formaler
Bildung und somit zur Vermeidung einer "verlorenen Generation". Bei Priifung wurden keine Indikatoren
auf Impact-Ebene definiert, was aufgrund der temporéren MaRnahme nachvollziehbar ist. Im Folgenden
wird die Zielerreichung anhand verflgbarer Daten und Erkenntnissen vor Ort plausibilisiert.

Grundbildung ist fiir syrische Fliichtlinge eine entscheidende Voraussetzung fir die weitere personliche
Entwicklung und Zukunft. Im Jahr 2018/2019 waren fast 87 % der registrierten syrischen Kinder im
Grundbildungsbereich eingeschult, womit Jordanien vor dem weltweiten Durchschnitt von lediglich 63 %
der Fluchtlingskinder im Schulalter liegt (Human Rights Watch), valide Zahlen zur Gesamtzahl der auch



nicht registrierten Kinder konnten nicht gefunden werden, weshalb die Bildungsteilhabe fir alle syrischen
Kinder geringer geschéatzt wird. Den Gesprachen vor Ort zufolge gehen die Schiler gerne zur Schule und
erbringen gute Leistungen - manchmal sogar bessere als ihre jordanischen Mitschiiler, insbesondere in
den unteren Klassen, die kontinuierlich in Jordanien beschult wurden. Die Bildungsqualitat gilt dennoch
weiterhin als schlecht; nahezu 88 % der Schulen zeigten im Fortschrittsbericht der EU aus 2019 eine ge-
ringe bis sehr geringe Qualitat.

Die Einschulungsraten sinken ab dem Alter von ca. 12 Jahren drastisch und im Sekundarschulbereich lie-
gen die syrischen Kinder weit hinter ihren jordanischen Peers zuriick (je nach Quelle 15-30 % zu 80 %).
Neben der friihen Verheiratung von Madchen und der zunehmenden Anzahl arbeitender Jungen spielen
die fehlenden Zukunftsaussichten der Fliichtlinge, ihre Leistungen in Wert zu setzen, eine entscheidende
Rolle. Diejenigen, die die 10 verpflichtenden Jahre Grundbildung abschlieRen, haben das Recht weiter-
fuhrende Schulen, Hochschulen und Berufsbildungseinrichtungen zu besuchen, aber die Zugangsbarrie-
ren zu héherer Bildung (Transportkosten, Studiengebiihren etc.) und zum Arbeitsmarkt sind fur Fluchtlin-
ge hoch. Hierfur ware die Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen erforderlich, insbesondere
vor dem Hintergrund der ausbleibenden Perspektive fir eine (baldige) Rickkehr nach Syrien.

Im Zusammenwirken der vielfaltigen MalRnahmen zur Unterstlitzung syrischer Fliichtlinge von staatlicher,
humanitarer und Geberseite sind langer anhaltende positive Wirkungen vom Zugang zu Grundbildung ge-
rade auch im Zusammenspiel mit den erganzenden MaRBnahmen von UNICEF zu erwarten. Aber die
Schulung zu psychosozialen Belangen sowie psychologischer Unterstiitzung flr traumatisierte Schuler ist
noch nicht hinreichend ausgebaut und entsprechendes Unterstltzungspersonal fehlt oft. Wenn Bildung
aber nicht oder nur stark eingeschrankt in Wert gesetzt werden kann, kann diese allein auch keine "verlo-
renen Generation" verhindern.

Auch wenn generell die soziale Kohasion in den aufnehmenden jordanischen Gemeinden als gut einge-
schétzt wird, gibt es stets latente Spannungen und es gilt einen Ausgleich zu schaffen in der Berlicksich-
tigung aller vulnerablen Gruppen. Durch den Ausbau des Bildungsangebots sowie zusatzlicher Beschafti-
gung wird die Konkurrenz potenziell verringert und sozialen Spannungen entgegengewirkt, nicht zuletzt
durch die Verringerung negativer Coping-Strategien wie Kriminalisierung und Radikalisierung. Bildung gilt
als Resilienz foérdernd, jedoch wirkt die oben beschriebene Perspektiviosigkeit hier in gewissem Maf3e ge-
genlaufig und frustrierend. Sowohl in der Beschulung als auch in der Beschéftigung ware die Durchmi-
schung von Jordaniern und Syrern grundsatzlich zu bevorzugen, um soziale Kontakte zu starken. Dies
ware aber wiederum mit Verdrangungseffekten verbunden, die zusétzliche Spannungen verursachen.
Zudem zeigte UNICEF 2020 auf, dass Flichtlinge in Doppelschichtschulen ein 11 % geringeres Risiko
haben die Schule abzubrechen. Die Argumente fiir und gegen gemeinsame Beschulung lassen keine
Schlussfolgerung zu. Als positiver Ansatz berichteten Schulleiterinnen auch Uber extracurriculare Initiati-
ven, bei denen die Vormittags- und Nachmittagsschichten extra zusammengebracht werden. Die nationa-
le Lehrerumfrage von 2018 hat ergeben, dass knapp 90 % der Lehrkréafte an Typ Il und Typ Il Schulen
zustimmten, dass Friede, Inklusion und Toleranz unter den jordanischen und syrischen Schilern an den
Schulen in aufnehmenden Gemeinden herrschen.

Die Beschaftigung der Lehrkréfte ist prekar (vgl. Effektivitat) und nur im Vergleich zur Arbeitslosigkeit
positiv. Die fehlenden Rechte sind vor dem Hintergrund der Menschenrechtskonvention sowie des Sozi-
alpakts kritisch zu bewerten. Gerade die Unterrichtung von (traumatisierten) Fliichtlingskindern stellt hohe
Anforderungen an die Fachkrafte. Aufgrund der unsicheren Beschaftigungssituation sind sie sehr enga-
giert, um diese nicht zu verlieren; gleichzeitig sind sie frustriert mit Blick auf die Bedingungen der verbe-
amteten Lehrkréafte in Typ Il Schulen. Auch die Schulleiter zeigten ihre Unzufriedenheit deutlich, da die
Lehrkrafte zunehmend auch speziell fiir die spezifischen Bedirfnisse syrischer Kinder ausgebildet werden
und im Umgang mit ihnen z.T. jahrelange Erfahrung mitbringen. Die Lehrkrafte unterrichten gerne, aber
sie haben nicht das Gefuhl, fir ihre Arbeit anerkannt zu werden und die prekaren Beschaftigungsverhalt-
nisse mindern das soziale Ansehen so weit, dass sie bspw. EheschlieBungen verhindern, wie ein Schul-
leiter berichtete. Der Anteil weiblicher Lehrkréfte war im Schuljahr 2019/2020 an Doppelschichtschulen
mit 70 % hoher als an Einzelschichtschulen mit 61 %. Auch das DEval kam zu dem Schluss, dass die
Vertragsbedingungen fur Fachkréafte als prekéar einzustufen sind sowohl hinsichtlich des Gehaltsniveaus
als auch der Arbeitsplatzstabilitat und der psychischen und physischen Belastung trotz einer hohen Moti-
vation aufgrund einer sinnvollen Beschéaftigung.



Aus Sicht der finanzierten Fachkrafte fihrt die befristete Beschaftigung zu einer temporaren Linderung
der sozio6konomischen Lage, jedoch bieten die Beschéaftigungsbedingungen keine Perspektive und Si-
cherheit fur die Fachkrafte und ihre Familien und limitieren die soziale Teilhabe. Zumindest die steigende
Berufserfahrung erhéht potenziell die Chancen auf eine langerfristige Anstellung im Bildungsbereich, wo-
bei die Aussichten auf eine Festanstellung generell schlecht sind aufgrund der Restriktionen des MoE.

Die COVID-19 Pandemie hat einen schweren Riickschlag fur die sozio-6konomische Situation generell
aber insbesondere fir die Versorgung der vulnerablen Bevolkerung in Jordanien bedeutet - die Arbeitslo-
sigkeit ist weiter gestiegen, die Teilhabe an Distanzunterricht war fiir vulnerable Gruppen schwierig bis
unmdoglich und von einer Zunahme negativer Coping-Strategien wie Kinderarbeit und friihe Verheiratung
ist auszugehen, ebenso wie von zunehmenden Verteilungskonflikten und entsprechenden sozialen Span-
nungen in den Gemeinden. Nachdem die Bildungsteilhabe stark vom Einkommen abhéngt und prozentual
mehr Syrer ihren Job in Folge der Pandemie dauerhaft verloren haben, sind auch unter den syrische Kin-
dern weitreichendere Riickschlage zu verzeichnen. Die Fachkréafte wurden auch wahrend des Lockdowns
ab Mitte Marz 2020 bis Schuljahresende weiterfinanziert. Durch die Verschlechterung der 6konomischen
Situation haben viele jordanische Kinder von Privatschulen an staatliche Schulen gewechselt (im Schul-
jahr 2021/2022 rd. 130.000 jordanische Schiler nach Angaben des MoE). Durch letzteres ist aktuell die
Uberlastung des Bildungssystems nochmal verstarkt; Lernverluste kénnen nur schwer aufgeholt werden.

Insgesamt sind im Vergleich zu einer Situation ohne die fortlaufende Finanzierung Uber die letzten Jahre
positive Beitrage fur die Entwicklung der Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren durch erweiterten Zu-
gang zu formaler Bildung in aufnehmenden Gemeinden als plausibel anzunehmen trotz mangelnder Qua-
litat ebenso wie positive Einkommenseffekte und sinnstiftende Beschéaftigung fur die Lehr- und Verwal-
tungsfachkréfte trotz der prekéaren Verhéltnisse. Mit Bezug auf die einjahrigen Finanzierungstranchen
ohne langfristige Planung sind diese Wirkungen aber mit hohen Risiken behaftet und werden nur durch
die fortlaufenden Zusagen erreicht. Die limitierten Perspektiven von Syrern am jordanischen Arbeitsmarkt
schranken die Zukunftsaussichten fir bessere Lebensbhedingungen ein.

Ubergeordnete entwicklungspolitische Wirkungen Teilnote: 3

Nachhaltigkeit

Wie die Beschéaftigungsinitiative Nahost hat auch das Programm selbst mit der Zielsetzung der Uberbrii-
ckung kurzfristiger Notlagen fir mdéglichst viele Menschen nur einen sehr eingeschrankten Nachhaltig-
keitsanspruch. Dennoch ist ein Ubergang von humanitérer Hilfe zu struktureller EZ nicht erfolgt, das Kon-
zept wurde Uber die Jahre nicht angepasst und eine Exit-Strategie wurde nicht entwickelt. Es kann unter
den gegebenen Umsténden der limitierten Kapazitaten Jordaniens und dem deutschen Anspruch der
Fluchtursachenbekampfung auch nicht von einem Ubergang der Kosten an den jordanischen Staat aus-
gegangen werden. Klar ist, dass Jordanien die Basisversorgung fiir Fliichtlinge bei bestehender Uberlas-
tung staatlicher Strukturen nicht ohne Unterstiitzung stemmen kann und ein Riickgang oder gar Wegfall
der internationalen Finanzierung zu verscharften Versorgungsengpassen, inneren Spannungen und Ver-
teilungskonflikten fihren wird. Unter Bertcksichtigung der weltweiten Herausforderungen nicht zuletzt
durch die COVID-19-Pandemie und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bestehen hohe Risiken
fur ein gleichbleibendes Engagement der humanitaren Organisation und der Gebergemeinschaft. Die
Dauerhaftigkeit der Wirkungen ist extremen Risiken ausgesetzt. Der deutsche Anteil an der finanziellen
Unterstiitzung Jordaniens im Bildungsbereich ist Giber die Jahre sehr hoch und auch bei der Unterstit-
zung UNICEFs ist Deutschland an erster Stelle der 6ffentlichen Geber, woraus sich eine grof3e Abhangig-
keit von signifikanten Finanzierungsbeitragen aus Deutschland insbesondere auch fiir die Bildung syri-
scher Fluchtlingskinder ergibt.

Werden das Bildungsangebot und die mit dem Schulbesuch verbundenen notwendigen sozialen Leistun-
gen (Cash-Transfers, Transportzuschisse etc.) aufgrund von Mittelknappheit unterbrochen, ist die Wahr-
scheinlichkeit fur die Rickkehr der Kinder in das Bildungssystem als gering einzuschéatzen. Unterbrechun-
gen in der Beschulung fiihren zu massiven Riickschlagen hinsichtlich des langfristigen Bildungserfolges,
der beruflichen Laufbahn und des spéateren Einkommens wie zahlreiche Studien im Zusammenhang mit
Covid-19-Lockdowns zeigten. Fir eine nachhaltige Wirkung der Erfolge im Grundbildungsbereich ist es
zudem notwendig, dass auch die Sekundarbildung fir syrische Flichtlinge leichter zugénglich gemacht
wird, ebenso wie der formelle Arbeitsmarkt.



Positiv ist die Fortschreibung der Accelerating Access to Education Initiative in einer zweiten Phase seit
2021 durch die jordanische Regierung mit Unterstiitzung der Geber und die darin erfolgte konzeptionelle
Anpassung im Sinne von "education for all* - d.h. es werden alle vulnerablen Gruppen explizit adressiert
inklusive Flichtlingskinder anderer Nationalitaten®, Kinder mit Behinderungen und "out of school Child-
ren". Die generelle Ausrichtung fur vulnerable Kinder egal welcher Herkunft ist zu begrtiRen, um Span-
nungen und Neid, die aus der Fokussierung auf syrische Kinder resultieren, entgegenzuwirken auch vor
dem Hintergrund zunehmender Vulnerabilitat durch die Pandemie-Auswirkungen. Die Finanzierung dieser
zweiten Phase war zum Zeitpunkt der Evaluierung aber nicht gesichert.

Die reine Betriebsmittelfinanzierung wurde mit einem eingeschrankten Nachhaltigkeitsanspruch gepruft,
weshalb im Rahmen der Evaluierung die Nachhaltigkeit nicht in die Gesamtnote einflie3t, dennoch aber
vor dem eigenen Anspruch der Finanzierung bewertet wird. Entsprechend der Forderung im neuen Kon-
zeptrahmen fur die Beschéaftigungsinitiative Nahost muss in dieser langanhaltenden Fluchtsituation drin-
gend auch ein langerfristiger und verlasslicher Lésungsansatz entwickelt werden. Die sich zudem ver-
scharfende Uberlastung des staatlichen Bildungssektors sowie die Ausweitung internationaler Heraus-
forderungen schmaélern die Aussichten auf anhaltende positive Wirkungen der MaRhahme im Bereich
Bildung und Beschaftigung.

Nachhaltigkeit Teilnote: 3

¢ Wahrend die Grundbildung fiir Syrier kostenlos ist, trifft dies auf andere Nationalitaten bisher nicht zu.



Erlauterungen zur Methodik der Erfolgsbewertung (Rating)

Zur Beurteilung des Vorhabens nach den Kriterien Relevanz, Kohéarenz, Effektivitat, Effizienz, tberge-
ordnete entwicklungspolitische Wirkungen und Nachhaltigkeit sowie zur abschlieRenden Gesamt-
bewertung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit wird eine sechsstufige Skala verwandt. Die Skalen-
werte sind wie folgt belegt:

Die Stufen 1-3 kennzeichnen eine positive bzw. erfolgreiche, die Stufen 4—6 eine nicht positive bzw. nicht
erfolgreiche Bewertung.

Die Gesamtbewertung auf der sechsstufigen Skala wird aus einer projektspezifisch zu begriindenden
Gewichtung der sechs Einzelkriterien gebildet. Die Stufen 1-3 der Gesamtbewertung kennzeichnen ein
serfolgreiches”, die Stufen 4-6 ein ,nicht erfolgreiches" Vorhaben. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass ein
Vorhaben i. d. R. nur dann als entwicklungspolitisch ,erfolgreich eingestuft werden kann, wenn die Pro-
jektzielerreichung (,Effektivitat”) und die Wirkungen auf Oberzielebene (,Ubergeordnete entwicklungs-
politische Wirkungen*) als auch die Nachhaltigkeit mindestens als ,eingeschrankt erfolgreich” (Stufe 3)
bewertet werden.
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